

Honneur- Fraternité- Justice

Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation  
Délégation Générale à la Sécurité Civile et à la Gestion des Crises

### PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE LA DGSCGC /BCI 2021

Ordre	Réalisations envisagées	Nombre	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue pour le démarrage des prestations	Date prévue pour l'achèvement des prestations
1	Camions incendie	3	B.C.I 2021	Fourniture	AOR	juin-21	juil-21	août-21	déc-21
2	Véhicule de liaison 4x4 station	1	B.C.I 2021	Fourniture	AOON	juin-21	juil-21	août-21	août-21
3	Echelle Mécanique EPA 30 m	1	B.C.I 2021	Fourniture	AOR	juin-21	juil-21	août-21	déc-21
4	Groupe moto pompe à lobes	1	B.C.I 2021	Fourniture	AOR	juin-21	juil-21	août-21	août-21
5	Réalisation d'une caserne type de sapeur pompier		B.C.I 2021	Réalisation	AOON	juin-21	juil-21	août-21	juil-22

Le Délégué Général à la Sécurité Civile et à la Gestion des Crises

LE GENERAL DE BRIGADE

KHATTAR OULD MOHAMED M'BARECK

